



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
 PRAÇA CÔNEGO SIQUEIRA, N.º 36 CENTRO – CEP. 12530-000 - CUNHA/SP
 TEL./FAX: (12) 3111-5000 – e-mail: planejamento@cunha.sp.gov.br

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

OBJETO 2: Construção de Pista de Skate no Bairro Lavapés
LOCAL: Parque Municipal Lavapés - Cunha/SP
CONVÊNIO 015/2014: Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.863,05	1 1 1 1 R\$ 11.104,14	1 1 R\$ 4.758,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.	FUNDAÇÕES	R\$ 24.733,78	1 1 1 1 R\$ 4.946,76	1 1 1 1 R\$ 7.420,13	1 1 1 1 R\$ 7.420,13	1 1 1 1 R\$ 4.946,76	1 1 1 1 R\$ 14.103,81	1 1 1 1 R\$ 0,00	1 1 1 1 R\$ 0,00	1 1 1 1 R\$ 0,00	1 1 1 1 R\$ 0,00
3.	ALVENARIA	R\$ 28.207,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.194,55	R\$ 14.194,56	R\$ 12.166,76	R\$ 0,00
4.	PISO	R\$ 40.555,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.757,36	1 1 R\$ 1.757,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.099,46	R\$ 8.099,46	R\$ 4.049,73
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 20.248,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.359,42	R\$ 0,00
7.	FERRAGENS	R\$ 2.359,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.644,60	R\$ 3.644,60
8.	COPING BLOCK	R\$ 7.289,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.596,04
9.	PAISAGISMO e LIMPEZA	R\$ 11.596,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.596,04
10	TOTAL COM BDI 22%	R\$ 152.611,00	R\$ 17.808,26	R\$ 12.179,04	R\$ 7.420,13	R\$ 19.050,58	R\$ 14.103,81	R\$ 14.194,55	R\$ 22.294,02	R\$ 26.270,24	R\$ 19.290,37

Cunha, 31 de julho de 2017.

Referência: CPOS Boletim 169 (01/03/2017) - Serviços com desoneração

Rolley Guarda
 Prefeito Municipal

Ana Claudia Lins de Almeida e Silva
 Eng. Responsável Técnica do Convênio
 CREA 5060501760
 ART 9221220131546998