

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO      CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**SECRETARIA DE TURISMO**

**Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias**

**Objeto: Objeto: requalificação do lago lavapés - etapa -2      O PROPOSTO: 04 BIMESTRE (08 ME**

Item	Serviços	Unid ade	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	TOTAL
<b>1</b>	<b>1 - SERVIÇOS</b>	%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	100,00%
	<b>PRELIMINARES</b>	R\$	16228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16228,57
<b>2</b>	<b>rede coletora de esgoto</b>	%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
		R\$	72.888,91	72888,91	72888,91	72888,91	72888,91	72888,91	72888,91	72888,91	583.111,31
<b>TOTAL</b>			<b>89.117,48</b>	<b>72.888,91</b>	<b>72.888,91</b>	<b>72.888,91</b>	<b>72.888,91</b>	<b>72.888,91</b>	<b>72.888,91</b>	<b>72.888,91</b>	<b>599.339,88</b>
<b>Recurso proprio</b>			<b>3.643,24</b>	<b>3.643,24</b>	<b>3.643,24</b>	<b>3.643,24</b>	<b>3.643,24</b>	<b>3.643,24</b>	<b>3.643,24</b>	<b>3.643,24</b>	<b>29.145,88</b>
<b>recurso Estado</b>			<b>85.474,25</b>	<b>69.245,68</b>	<b>69.245,68</b>	<b>69.245,68</b>	<b>69.245,68</b>	<b>69.245,68</b>	<b>69.245,68</b>	<b>69.245,68</b>	<b>570.194,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>599.339,88</b>

CUNHA 26 de junho de 2018

Rolien Guarda Garcia  
PREFEITO MUNICIPAL DE CUNHA

Joel Almir dos Santos Ferraz  
ENG<sup>a</sup> CIVIL - CREA 5069912041  
ART N° 28027230180744595