



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Prefeitura Mun. de Cunha

Fls: _____

Rúbrica: _____

AUDESPP Nº 170/2023
Setor de Contabilidade

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 331/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CUNHA E A EMPRESA MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 19.593.304/0001-38, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA, com sede na Praça Cel. João Olímpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP:12.530-000, inscrita no CNPJ sob nº 45.704.053/0001-21, representado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Tânia Valeria de Toledo Gomes, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 189.286.938-10, adiante designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA com sede na Rua Dr. Neir Augusto Ortiz Pereira, nº 1009 – Sala 11, bairro Campo do Galvão, na cidade de Guaratinguetá - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.593.304/0001-38 Inscrição Estadual nº 332.224.360.117 representada pelo Sr. Antonio Augusto Verreschi Correa, inscrito no CPF sob nº 328.287.668-88 e portador do RG nº 44.179.010-0 - SSP residente e domiciliado na Rodovia Osvaldo Junqueira Ortiz Monteiro, 201 – Bairro Parque das Rodovias na cidade de Lorena - SP, adiante designada simplesmente CONTRATADA, em conformidade com os dispositivos pertinentes da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, têm entre si, justos e contratados o seguinte Aditivo, como segue:

CLÁUSULA 1ª - DO ADITIVO

1.1. O presente Ajuste tem por objeto o aditivo ao Termo de Contrato originalmente celebrado, sendo o novo montante no valor de R\$39.453,89 (trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) conforme Planilha acostada aos autos e parte integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA 2ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1. A execução dos serviços será atendida pela Dotação Orçamentária oriunda do Termo de convênio 101862/2022 da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo:


Unidade: 08 SERVIÇOS MUNICIPAIS

Proj./Ativ, 1.017 INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

261 4.4.90.51.00.00.00.00 0.01.0110 - Obras e Instalações

Permanecem todas as demais condições inicialmente pactuadas.

Estância Climática de Cunha, 15 de maio de 2023.


Adriano Lopes Pereira
Secretário Municipal de Obras e
Planejamento
CONTRATANTE

ANTONIO AUGUSTO VERRESCHI CORREA:3282876688
Assinado de forma digital por
ANTONIO AUGUSTO
VERRESCHI
CORREA:3282876688
Dados: 2023.05.16 15:57:31
-03'00"

Antonio Augusto Verreschi Correa
Diretor

CONTRATADA