



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

## SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Cunha

Fls: \_\_\_\_\_

Rúbrica: \_\_\_\_\_

### TERMO DE ADITAMENTO Nº 2

#### LEGISLAÇÃO:

- Lei n.º 8.666/93, alterada pelas leis posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Cunha;
- Tomada de Preço n.º 018/2022;
- Demais normas e legislações vigentes pertinentes à matéria.

CONTRATO Nº \_\_\_\_/2023

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA**, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.704.053/0001-21, com sede na Praça. Cel. João Olímpio, 91, Centro, na cidade de Cunha, devidamente representada por seu Secretário de Obras e Planejamento, **ADRIANO LOPES PEREIRA**, residente e domiciliado nesta cidade, doravante designada **PREFEITURA**, e a empresa **PROGRESSÃO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA**, inscrita no CNPJ nº 29.183.206/0000-86, estabelecida à Av. Charles Shnider, nº 804, Bairro Pq. Senhor do Bonfim, no município de Taubaté - SP, representada pelo Sr. Luccas Nakano Jubo, inscrito no CPF/MF 375.125.388-20, na qualidade de vencedora da Tomada de Preços nº 018/2022, doravante denominada **CONTRATADA**, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado o seguinte:

#### **CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA PRAÇA SÃO PAULO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL**, conforme Tomada de Preços nº 018/2022.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO**

O prazo de vigência do presente termo aditivo será prorrogado por mais 150 dias.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Continuam em vigor todas as demais cláusulas do contrato original. Os casos omissos serão resolvidos pelos partícipes, ficando eleito o foro da Comarca de Cunha-SP, para dirimir as questões divergentes deste aditamento, caso existam, e não sejam resolvidas entre **CONTRATANTE E CONTRATADA**. E por estarem justos e contratados, assinam o presente **ADITAMENTO** a contratante, o contratado e duas testemunhas, em três vias de mesmo teor.

  
Prefeitura Municipal de Cunha  
Secretário de Planejamento e Obras

LUCCAS NAKANO  
KUBO:37512538820

Cunha, 04 de outubro de 2023.

Assinado de forma digital por  
LUCCAS NAKANO  
KUBO:37512538820  
Dados: 2023.10.05 16:01:06 -03'00'

PROGRESSÃO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA  
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_