

Ministério da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA
 OBRA: PROINFÂNCIA - ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C
 REF.: (24427) - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 MUNICÍPIO: CUNHA
 ENDEREÇO: RUA JOÃO AYRES DOS REIS - DISTRITO DE CAMPOS NOVOS / CUNHA-SP
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO SINAPI, SIURB, SBC E SEINFRA
 DATA BASE(MÊS/ANO): SINAPI 12/2022 - SEINFRA - SIURB - 06/2022 - SBC - 01/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS	
		% ITEM	VALOR (R\$)	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS	0,00%	0,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	0,00%	0,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.0	SUPERESTRUTURA	0,00%	0,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.0	PAREDES E PAINÉIS	4,74%	28.647,46	10,00%	2.864,75	10,00%	2.864,75	20,00%	5.729,49	40,00%	11.458,98	20,00%	5.729,49		0,00		0,00		0,00
6.0	ESQUADRIAS	8,86%	53.540,68		0,00		0,00	40,00%	21.416,27	40,00%	21.416,27	20,00%	10.708,14		0,00		0,00		0,00
7.0	COBERTURA	0,00%	0,00	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,66%	10.039,88	40,00%	4.015,95	60,00%	6.023,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES	8,04%	48.611,79	10,00%	4.861,18	30,00%	14.583,54	40,00%	19.444,72	20,00%	9.722,35		0,00		0,00		0,00		0,00
10.0	PAVIMENTAÇÃO	7,58%	45.818,71		0,00	20,00%	9.163,74	20,00%	9.163,74	20,00%	9.163,74	20,00%	9.163,74	20,00%	9.163,75		0,00		0,00
11.0	RODAPÉS E PEITORIS	1,43%	8.632,66		0,00		0,00		0,00	20,00%	1.726,54	40,00%	3.453,06	40,00%	3.453,06		0,00		0,00
12.0	PINTURA	14,72%	88.969,46		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	22.242,37	30,00%	26.690,84	30,00%	26.690,84	15,00%	13.345,41
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	10,62%	64.198,06		0,00		0,00		0,00	10,00%	6.419,81	20,00%	12.839,61	40,00%	25.679,22	20,00%	12.839,61	10,00%	6.419,81
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	6,28%	37.958,03		0,00	40,00%	15.183,21	30,00%	11.387,41	30,00%	11.387,41		0,00		0,00		0,00		0,00
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2,88%	17.437,48		0,00	40,00%	6.975,00	30,00%	5.231,24	30,00%	5.231,24		0,00		0,00		0,00		0,00
16.0	LOUÇAS E METAIS	3,46%	20.886,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	8.354,55	40,00%	8.354,55	20,00%	4.177,27
17.0	BANCADAS	3,81%	23.004,36		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	9.201,74	40,00%	9.201,74	20,00%	4.600,88		0,00
18.0	CASTELO D'AGUA	18,85%	113.944,62		0,00		0,00	40,00%	45.577,85	60,00%	68.366,77		0,00		0,00		0,00		0,00
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3,90%	23.570,55		0,00		0,00		0,00	40,00%	9.428,22	60,00%	14.142,33		0,00		0,00		0,00
20.0	SERVIÇOS DIVERSOS	2,97%	17.945,34		0,00		0,00		0,00	10,00%	1.794,53	60,00%	10.767,20	20,00%	3.589,08	10,00%	1.794,53		0,00
21.0	SERVIÇOS FINAIS	0,21%	1.292,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.292,71
	% Simples	100,00%	604.498,16		1,94%		9,06%		19,51%		25,83%		16,25%		14,25%		8,98%		4,17%
	% Acumulada				1,94%		11,01%		30,52%		56,34%		72,60%		86,85%		95,83%		100,00%
	Total Simples (R\$)				11.741,88		54.794,17		117.950,72		156.115,86		98.247,68		86.132,24		54.280,41		25.235,20
	Total Acumulado (R\$)			SEM BDI	11.741,88	SEM BDI	66.536,05	SEM BDI	184.486,77	SEM BDI	340.602,63	SEM BDI	438.850,31	SEM BDI	524.982,55	SEM BDI	579.262,96	SEM BDI	604.498,16
	Total Acumulado (R\$) (COM BDI)	100,00%	725.397,79	COM BDI	14.090,26	COM BDI	79.843,26	COM BDI	221.384,12	COM BDI	408.723,16	COM BDI	526.620,37	COM BDI	629.979,06	COM BDI	695.115,55	COM BDI	725.397,79