
ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

% 100

R$ 2.321,66 2321,66

% 100

R$ 5.743,39 5.743,39

2 Drenagem

% 100

R$ 35.322,38 35.322,38

% 100

R$ 26,26 26,26

% 100

R$ 4,73 4,73

% 100

R$ 3,46 3,46

% 100

R$ 1.787,83 1.787,83

3 MOVIMENTO DE TERRAS

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

reaterro compactado mecanizado de vala 

ou cava com compactador

Tubo de Concreto (PA - 2), DN = 600 mm

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO LAGO LAVAPÉS - ETAPA 01

Placa de identificação para obra 

(4,00x1,50)

locação de Container  tipo deposito - area 

minima de 13,80 m²

Ensecadeira com sacos de Areia 

ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA 

EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM 

CAMPO ABERTO

TRANSPORTE DE SOLO 1ª E 2ª 

CATEGORIA POR CAMINHÃO até 2 km
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% 40 40 20

R$ 2.364,37 2.364,37 1.182,19 5.910,93

% 40 40 20

R$ 741,59 741,59 370,80 1.853,98

4 INFRAESTRUTURA R$

% 100

R$ 11.613,23 11.613,23

% 50 50

R$ 36.028,73 36.028,73 72.057,46

5
SUPERESTRUTURA

R$

% 25 25 25 25

R$ 1.279,47 1.279,47 1.279,47 1.279,47 5.117,87

% 25 25 25 25

R$ 1.858,57 1.858,57 1.858,57 1.858,57 7.434,26

% 25 25 25 25

R$ 9.723,35 9.723,35 9.723,35 9.723,35 38.893,41

% 25 25 25 25

R$ 4.700,95 4.700,95 4.700,95 4.700,95 18.803,81

% 25 25 25 25

R$ 2.784,30 2.784,30 2.784,30 2.784,30 11.137,21

% 25 25 25 25

R$ 843,95 843,95 843,95 843,95 3.375,79

% 25 25 25 25

R$ 329,38 329,38 329,38 329,38 1.317,52

5.5

5.6

5.7

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

3.1

3.2

LAJE PRÉ FABRICADA MISTA VIGOTA 

TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA LT 12 - 

(8 + 4)  

lastro de concreto impermeabilizado 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 

(AOU B) Fyk = 500 MPa

CONCRETO USINADO, FCK= 35,0 Mpa

FORMA PLANA EM COMPENSADO 

PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL

IMPERMEABILIZAÇÃO EM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA COM 

REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA 

PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA 

ENRONCAMENTO COM PEDRA 

ASSENTADA

ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA 

EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM 

CAMPO ABERTO

TRANSPORTE DE SOLO 1ª E 2ª 

CATEGORIA POR CAMINHÃO até 2 km

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO ATÉ 40 TON

TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA 

PRE MOLDADA



6
SERVIÇOS FINAIS

% 100

R$ 1.731,80 1.731,80

% 100

R$ 6.102,40 6.102,40

% 100

R$ 777,50 777,50

% 100

R$ 527,72 527,72

% 100

R$ 1.420,47 1.420,47

% 100

R$ 4.719,36 4.719,36

RECURSOS ESTADUAIS 92.851,66 57.548,70 21.519,97 21.519,97 21.519,97 3.105,96 3.105,96 16.832,23 238.004,42

RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T O T A L 92.851,66 57.548,70 21.519,97 21.519,97 21.519,97 3.105,96 3.105,96 16.832,23 238.004,42

________________________________

6.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

plantio de grama batatais em placas 

(praças e areas abertas)

placas, vigas e pilares em concreto 

armado, pré moldado - fck = 25 Mpa

fornecimento de peças diversa para 

estrutura em madeira

verniz fungicida para madeira

tinta acrilica em massa, inclusive preparo 

Pavimentação em lajota de concreto 35 

Mpa, espessura 8 cm, tipos: raquete, 

retangular, sextavado, e 16 faces, com 

rejunte em areia

Cunha, 24 de novembro de 2017
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