
DATA BASE
FINAL: 120 dias a partir da data 

do inicio das obras
14/05/2018

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1° MÊS 2° MÊS TOTAL

m² 4,50 4,50

R$ 1.777,25 1.777,25

% 1,99% 1,99%

m² 501,00 501,00 1.002,00

R$ 43.686,59 43.686,59 87.373,18

% 49,01% 49,00% 98,01%

 T O T A L 45.463,84 43.686,59 89.150,42

Cunha, 14 de maio de 2018.

______________________________________________

Joel Almir dos Santos Ferraz

Engº Civil - Crea 5069912041

Responsável do Projeto, Orçamento e Fiscalização

ART: 28027230180572394

1º ETAPA

PRAZO PROPOSTO

1 PLACA DE OBRA

2
RUA MÁRIO FRANCISCO DOS SANTOS (E0 

A E10 +  ÁREA 1)

INÍCIO:  data da assinatura do convênio

OBJETO: INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA
OBJETO: INFRAESTRUTURA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL: RUA MARIO FRANCISCO DOS SANTOS

CPOS 172 com desoneração (março de 2018).
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