



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			Prefeitura Municipal de Cunha			Data Base: 02/2022	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL			 Cunha ESTÂNCIA CLIMÁTICA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			GDHU 185	
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS							
OBJETO: REVITALIZAÇÃO CAMPO DA GROTA DA MACOTA			Prazo Proposto				
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	ETAPA 1		TOTAL		
			Início:	Data de assinatura do convênio			
			Final:	720 dias a partir da data de assinatura do convênio			
			PERÍODO: 720 dias				
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a ordem de serviço	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias			
1	PLACA DE OBRA	%	100,00		100,00		
		R\$	4.410,29		4.410,29		
2	REVITALIZAÇÃO CAMPO GROTA DO MOCOTA	%	100,00		100,00		
		R\$	48.118,67		48.118,67		
3	CALÇADA	%	100,00		100,00		
		R\$	23.904,34		23.904,34		
4	GRAMADO	%	100,00		100,00		
		R\$	145.394,18		145.394,18		
5	ILUMINAÇÃO	%	100,00		100,00		
		R\$	49.236,17		49.236,17		
RECURSOS DO ESTADO		270.000,00					
RECURSOS PRÓPRIOS		1.063,64					
TOTAL		271.063,64					

Cunha, 04 de maio de 2022



Adirio Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040



José Eder Galdino da Costa
Prefeito Municipal de Cunha