

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data Base: 05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

**Prefeitura Municipal de Cunha**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

**OBJETO: REFORMA NA CASA ABRIGO - TRILHAS DA INFÂNCIA**

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	MÊS 1 AO MÊS 12	TOTAL
1	TELHADO E PINTURA	%	100%	100%
		R\$	74406,84	74.406,84
TOTAL			100%	100%
			R\$ 74.406,84	R\$ 74.406,84

Cunha, 26 de agosto de 2022

\_\_\_\_\_  
Adriano Lopes Pereira  
Engº Civil - CREA 5069107040  
ART: 28027230221366817