


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			Prefeitura Municipal de Cunha		Data Base: 02/2023	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL			<div> <b>Cunha</b> ESTÂNCIA CLIMÁTICA I SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO</div>		CPOS 189	
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS						
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			Prazo Proposto			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	Início:	Data de assinatura do convênio	Final: 720 dias após a assinatura do convênio	TOTAL
				ETAPA 1		
				PERÍODO: 720 dias		
				PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 dias após a ordem de serviço	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias	
1	PLACA DE OBRA	%		100,00		100,00
		R\$		6.347,59		6.347,59
2	ALAMBRADO	%		100,00		100,00
		R\$		115.765,16		115.765,16
3	PISO	%		100,00		100,00
		R\$		107.356,91		107.356,91
4	DRENAGEM	%		100,00		100,00
		R\$		40.348,31		40.348,31
5	CALÇADA	%		100,00		100,00
		R\$		5.974,33		5.974,33
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%		100,00		100,00
		R\$		14.389,70		14.389,70
RECURSOS DO ESTADO			250.000,00		250.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			40.182,01		40.182,01	
TOTAL			290.182,01		290.182,01	

Cunha, 12 de Junho de 2023

  
 ADRIANO LOPES PEREIRA  
 ENGº CIVIL - CREA 5069107040

ART: 28027230220643903