

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data Base: 02/2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS


Prefeitura Municipal de Cunha

LOCAL: ESTRADA VICINAL IGNÁCIO BEBIANO DOS REIS - CUNHA/SP

OBJETO: CONTENÇÃO EM SOLO - CIMENTO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	MÊS 1 AO MÊS 4	MÊS 5 AO MÊS 8	TOTAL
1		%	50%	50%	100%
		R\$	102705,90	102705,89	205.411,79
TOTAL			50,00%	50,00%	100%
			R\$ 102.705,90	R\$ 102.705,89	R\$ 205.411,79

Cunha, 01 de junho de 2023


Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040