

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data: 11/12/2022

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Prefeitura Municipal de Cunha

OBJETO:

INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	MÊS 1 AO MÊS 24	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	%	100,00%	100,00%
		R\$	6531,48	6.531,48
2	RUA. ZELADORA ZULMIRA DE OLIVEIRA CAMPOS	%	100,00%	100,00%
		R\$	128663,58	128.663,58
3	RUA. JAIME MANOEL DE OLIVEIRA	%	100,00%	100,00%
		R\$	71472,92	71.472,92
4	RUA. DOS CERAMISTAS	%	100,00%	100,00%
		R\$	73424,45	73.424,45
5	RUA. ROTILHO ALVES DE CARVALHO	%	100,00%	100,00%
		R\$	27979,23	27.979,23
TOTAL			100%	100%
			R\$ 308.071,66	R\$ 308.071,66

Cunha, 28 de fevereiro de 2023

Adriano Lopes Pereira  
Engº Civil - CREA 5069107040  
ART: 28027230230334067