

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data: 05/2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Prefeitura Municipal de Cunha

OBJETO: BANHEIRO PNE - VÁRZEA DO TANQUE

INFRAESTRUTURA RURAL

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	MÊS 1 AO MÊS 12	TOTAL
1	DEMOLIÇÃO	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 1.980,84	R\$ 1.980,84
2	BANHEIRO PNE	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 8.906,85	R\$ 8.906,85
3	FECHAMENTO-PISOS-REVESTIMENTOS	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 13.984,07	R\$ 13.984,07
4	ESQUADRIAS	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 2.675,36	R\$ 2.675,36
5	ACESSÓRIOS DO BANHEIRO	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 12.782,26	R\$ 12.782,26
6	LAJE	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 12.650,99	R\$ 12.650,99
7	BEBEDOURO	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 5.108,41	R\$ 5.108,41
8	PINTURA	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 1.944,99	R\$ 1.944,99
9	ELÉTRICA	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 792,84	R\$ 792,84
10	ALAMBRADO	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 4.738,63	R\$ 4.738,63
			100%	100%
TOTAL			R\$ 65.565,24	R\$ 65.565,24

Cunha, 27 de setembro de 2023


PAULO CÉSAR PEREIRA
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS
CREA 5071226700