



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data: 08/2023

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			Prefeitura Municipal de Cunha	
OBJETO:			INFRAESTRUTURA URBANA	
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	MÊS 1 AO MÊS 18	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 6.502,09	R\$ 6.502,09
2	RUA. 10	%	100,00%	100,00%
		R\$	R\$ 97.661,92	R\$ 97.661,92
TOTAL			100%	100%
			R\$ 104.164,02	R\$ 104.164,02

Cunha, 09 de outubro de 2023

Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040
ART: 28027230230897629