



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data: 11/2023

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS


Prefeitura Municipal de Cunha

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE LAVADOR

INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	MÊS 1 AO MÊS 6	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	%	100%	100%
		R\$	R\$ 6.502,09	R\$ 6.502,09
2	BARRACÃO 2	%	100%	100%
		R\$	R\$ 51.229,29	R\$ 51.229,29
3	LAVADOR	%	100%	100%
		R\$	R\$ 24.860,92	R\$ 24.860,92
4	GARAGEM DE MOTOS	%	100%	100%
		R\$	R\$ 21.653,31	R\$ 21.653,31
5	FECHAMENTO	%	100%	100%
		R\$	R\$ 25.554,26	R\$ 25.554,26
TOTAL			100%	100%
			R\$ 129.799,87	R\$ 129.799,87

Cunha, 16 de fevereiro de 2024.


Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040
ART:

