

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data: 08/2023

SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS

Prefeitura Municipal de Cunha

REFORMA CENTRO CULTURAL

OBJETO: REFORMA DO CENTRO CULTURAL

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	MÊS 1 AO MÊS 21	TOTAL
1	PLACA DE OBRA	%	100%	100%
		R\$	R\$ 6.454,66	R\$ 6.454,66
2	DEMOLIÇÕES	%	100%	100%
		R\$	R\$ 12.816,80	R\$ 12.816,80
3	RECONSTRUIR	%	100%	100%
		R\$	R\$ 300.534,07	R\$ 300.534,07
4	BANEHIRO PCD	%	100%	100%
		R\$	R\$ 16.230,53	R\$ 16.230,53
TOTAL			100,0%	100%
			R\$ 336.036,06	R\$ 336.036,06

Cunha, 01 de dezembro de 2023


Adriano Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107040
ART-28027230231899265