
 <p><b>Cunha</b> ESTÂNCIA CLIMÁTICA   SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO</p>	<b>CRONOGRAMA DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>BOLETIM:</b> CDHU - 191 C/DESONERAÇÃO																				
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA</b>		<b>DATA BASE:</b> 08/2023																				
SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS		<b>Prazo Proposto:</b> 1080 DIAS																				
<b>OBJETO: REFORMA CENTRO CULTURAL</b>		<b>Início:</b> 180 dias a partir da data de assinatura do convênio <b>Final:</b> 1080 dias a partir da data de assinatura do convênio																				
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th data-bbox="730 512 826 544">UNID.</th> <th data-bbox="826 512 1262 544">ETAPA 1</th> <th data-bbox="1262 512 1455 544">TOTAL</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1080 DIAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERÍODO = 180 dias para licitação + 30 dias para a entrega de documentação a STV/DADETUR + 30 para liberação + 630 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da parcela + 180 dias para análise final, aprovos e encerramento</td> <td></td> </tr> </table>	UNID.	ETAPA 1	TOTAL		1080 DIAS			PERÍODO = 180 dias para licitação + 30 dias para a entrega de documentação a STV/DADETUR + 30 para liberação + 630 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da parcela + 180 dias para análise final, aprovos e encerramento												
UNID.	ETAPA 1	TOTAL																				
	1080 DIAS																					
	PERÍODO = 180 dias para licitação + 30 dias para a entrega de documentação a STV/DADETUR + 30 para liberação + 630 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da parcela + 180 dias para análise final, aprovos e encerramento																					
1	PLACA DE OBRA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 10%;">100%</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td>R\$</td> <td></td> <td>6.454,66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	%	100%									R\$	R\$		6.454,66						
%	100%																					
R\$	R\$		6.454,66																			
2	DEMOLIÇÕES	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 10%;">100%</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td>R\$</td> <td></td> <td>12.816,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	%	100%									R\$	R\$		12.816,80						
%	100%																					
R\$	R\$		12.816,80																			
3	RECONSTRUIR	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 10%;">100%</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td>R\$</td> <td></td> <td>300.534,07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	%	100%									R\$	R\$		300.534,07						
%	100%																					
R\$	R\$		300.534,07																			
4	BANHEIRO PCD	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 10%;">100%</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td>R\$</td> <td></td> <td>16.230,53</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	%	100%									R\$	R\$		16.230,53						
%	100%																					
R\$	R\$		16.230,53																			
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">R\$</td> <td style="width: 10%;">1.036,06</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td></td> <td></td> <td>1.036,06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	R\$	1.036,06									R\$			1.036,06						
R\$	1.036,06																					
R\$			1.036,06																			
<b>RECURSOS DO ESTADO</b>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">R\$</td> <td style="width: 10%;">335.000,00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td></td> <td></td> <td>335.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	R\$	335.000,00									R\$			335.000,00						
R\$	335.000,00																					
R\$			335.000,00																			
<b>TOTAL</b>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">R\$</td> <td style="width: 10%;">336.036,06</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td></td> <td></td> <td>336.036,06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	R\$	336.036,06									R\$			336.036,06						
R\$	336.036,06																					
R\$			336.036,06																			
<b>PORCENTAGEM DE SERVIÇOS</b>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														100%						
			100%																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Cunha, 01 de dezembro de 2023               Adriano Lopes Pereira            Engº Civil - CREA 5069107040            ART: 23027230231899265         </div> <div></div> </div>																						