

	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		BOLETIM: CDHU - 191 CIDESONERAÇÃO	Data Base: 08/2023
SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS	Prefeitura Municipal de Cunha			
DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS	Prazo Proposto: 1430 dias			
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE INTERESSE TURÍSTICO	Início:	180 dias a partir da data de assinatura do convênio	Final: 1430 dias a partir da data de assinatura do convênio	
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	ETAPA 1	ETAPA 2
			PERÍODO: 240 dias	PERÍODO: 1190 dias
			PERÍODO = 180 dias para licitação + 30 dias para a entrega da documentação a STV/DADETUR + 30 dias para liberação	PERÍODO = dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 1ª etapa + 180 dias para análise final, aprovos e encerramento
1	PLACA DE OBRA	%	100%	100%
		R\$	6502,09	6.502,09
2	ESTRADA VICINAL DO BAIRRO DO PARAIBUNA	%	66,72%	33,28%
		R\$	427638,56	213302,40
3	ESTRADA VICINAL DO BAIRRO DO MONJOLO	%	100,00%	100%
		R\$	220838,25	220.838,25
	RECURSOS DO ESTADO	R\$	432.408,93	R\$ 432.408,92
	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	1.731,72	R\$ 1.731,73
	TOTAL	R\$	434.140,65	R\$ 434.140,65
	PORCENTAGEM DE SERVIÇOS		50,00%	50,00%
				100%

Cunha, 06 de dezembro de 2023



Adriano Lopes Pereira  
Eng. Civil - CREA 5069107040  
ART:28027230231914296