



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data: 08/2023

Prefeitura Municipal de Cunha

Secretaria Municipal de Planejamento e Obras

OBJETO:

INFRAESTRUTURA URBANA

| ITEM  | SERVIÇOS                      | UNID. | MÊS 1 AO MÊS 12 | MÊS 13 AO MÊS 24 | TOTAL          |
|-------|-------------------------------|-------|-----------------|------------------|----------------|
|       |                               |       |                 |                  |                |
| 1     | PLACA DE OBRA                 | %     | 100%            |                  | 100,00%        |
|       |                               | R\$   | R\$ 6.838,87    |                  | R\$ 6.838,87   |
| 2     | PRAÇA SILVÉRIO NUNES DA SILVA | %     | 48,82%          | 51,18%           | 100,00%        |
|       |                               | R\$   | R\$ 141.321,94  | R\$ 148.160,81   | R\$ 289.482,75 |
|       |                               |       |                 |                  |                |
| TOTAL |                               |       | 50%             | 50%              | 100%           |
|       |                               |       | R\$ 148.160,81  | R\$ 148.160,81   | R\$ 296.321,62 |

Cunha, 19 de fevereiro de 2024

Adriano Lopes Pereira  
Engº Civil - CREA 5069107040  
ART: 2620240264184