

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

BOLETIM: CDHU
191 S/DESONERAÇÃO

Data Base: 08/2023

SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS

Prefeitura Municipal de Cunha

DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS

Prazo Proposto: 1600 dias


OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA VÁRZEA DO GOUVEIA

Início: 180 dias a partir da data de assinatura do convên

Final: 1600 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	TOTAL
			PERÍODO: 240 dias	PERÍODO: 390 dias	PERÍODO: 970 dias	
			PERÍODO = 180 dias para licitação + 30 dias para a entrega da documentação a ST/VIDAETUR + 30 dias para liberação	PERÍODO = 360 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 1ª etapa	PERÍODO = 360 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 2ª etapa + 580 dias para análise final, aprovos e encerramento	
1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	%	100%			100%
		R\$	6546,51			R\$ 6.546,51
2	DEMOLIÇÕES	%	100%			100%
		R\$	60.158,17			R\$ 60.158,17
3	DRENAGEM	%	100%			100%
		R\$	64.121,08			R\$ 64.121,08
4	CANTEIRO	%	100%			100%
		R\$	14.141,15			R\$ 14.141,15
5	PAVIMENTAÇÕES	%	30,81%	60,37%	8,83%	100%
		R\$	213275,98	417950,04	61109,49	R\$ 692.335,51
6	ILUMINAÇÃO	%			100,00%	100%
		R\$			28534,01	R\$ 28.534,01
7	PAISAGISMO PRAÇA	%			100%	100%
		R\$			63959,47	R\$ 63.959,47
8	PINTURA	%			100%	100%
		R\$			39532,87	R\$ 39.532,87
9	GABIÃO	%			100%	100%
		R\$			185646,51	R\$ 185.646,51
10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	%			100%	100%
		R\$			20423,21	R\$ 20.423,21
11	CALÇADA	%			100%	100%
		R\$			13807,77	R\$ 13.807,77
12	ROTATÓRIA	%			100%	100%
		R\$			4936,72	R\$ 4.936,72
RECURSOS DO ESTADO			R\$ 348.000,00	R\$ 406.000,00	R\$ 406.000,00	R\$ 1.160.000,00
RECURSOS PROPRIOS			R\$ 10.242,89	R\$ 11.950,04	R\$ 11.950,05	R\$ 34.142,98
TOTAL			R\$ 358.242,89	R\$ 417.950,04	R\$ 417.950,05	R\$ 1.194.142,98
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			30,00%	35,00%	35,00%	100%

Cunha, 08 de dezembro de 2023


Adilson Lopes Pereira
Engº Civil - CREA 5069107/040
ART. 2802723023190034