
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULOCRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias

Item Serviços

Unid

ade 1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5°  mês 6° mês 7° mês 8° mês
TOTAL

1 % 30,77% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 9,89% 100,00%

R$ 3920,54 1260,05 1260,05 1260,05 1260,05 1260,05 1260,05 1260,05 12740,87

2 % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

R$ 8.487,11     8487,11 8487,11 8487,11 8487,11 8487,11 8487,11 8487,11 67.896,91      

3 % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

R$ 66.620,19   66620,19 66620,19 66620,19 66620,19 66620,19 66620,19 66620,19 532.961,50    

4 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

R$ 0 0 0 0 0 0 0    9.767,19 9767,19

79.027,84 76.367,35 76.367,35 76.367,35 76.367,35 76.367,35 76.367,35 86.134,54 623.366,47

0,00 0,00 3.894,41 3.894,41 3.894,41 3.894,41 3.894,41 3.894,41 23.366,47

79.027,84 76.367,35 72.472,94 72.472,94 72.472,94 72.472,94 72.472,94 82.240,13 600.000,00

623.366,47

CUNHA 26 de junho de 2018

Rolien Guarda Garcia Joel Almir dos Santos Ferraz

PREFEITO MUNICIPAL DE CUNHA ENGª CIVIL - CREA 5069912041

ART Nº 28027230180744595

PRAZO PROPOSTO: 04 BIMESTRE (08 MESES)

recurso Estado

TOTAL 

Recurso proprio

TOTAL GERAL

Objeto: Obras de Recuperação do Pavimento Av. Daher Pedro e 

1 - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

2- TERRAPLENAGEM

3- gabião

4 - calçada


