PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE CUNHA
Praga Conego Siqueira, n° 36 - Centro - Cunha/SP

CEP 12530-000 FONE- 012-31115000
e-mail : planejamento@cunha.sp.gov.br

SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO - DADE 2017

OBJETO: REQUALIFICAGAO DO LAGO LAVAPES - ETAPA 01

Cronograma Fisico - Financeiro

ITEM SERVICOS UNIDADE 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més TOTAL
1 |SERVICOS INICIAIS
Placa de identificacdo para obra 0
1.1 |(4,00x1,50) % 100
R$ 2.321,66 2321,66
locacdo de Container tipo deposito - area % 100
1.2 Iminima de 13,80 m2
n ’ R$ | 5.743,39 5.743,39
2 |Drenagem
Ensecadeira com sacos de Areia % 100
2.1
R$ 35.322,38 35.322,38
ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA % 100
29 EM SOLO DE 22 CATEGORIA, EM
"~ |CAMPO ABERTO
R$ 26,26 26,26
TRANSPORTE DE SOLO 12 E 22
CATEGORIA POR CAMINHAO até 2 km
23 % 100
R$ 4,73 4,73
reaterro compactado mecanizado de vala
2 4 |ou cava com compactador % 100
R$ 3,46 3,46
) Tubo de Concreto (PA - 2), DN = 600 mm % 100
5
R$ 1.787,83 1.787,83

MOVIMENTO DE TERRAS




ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA % 40 40 20
3.1 |EM SOLO DE 22 CATEGORIA, EM
CAMPO ABERTO R$ 2.364,37 | 2.364,37 | 1.182,19 | 5.910,93
TRANSPORTE DE SOLO 12 E 22 % 40 40 20
3.2 |CATEGORIA POR CAMINHAO até 2 km
R$ 741,59 | 741,59 | 370,80 | 1.853,98
4 |INFRAESTRUTURA R$
TAXA DE MOBILIZACAO PARA ESTACA
4.1 |PRE MOLDADA % 100
R$ 11.613,23 11.613,23
ESTACA PRE-MOLDADA DE
4.2 |CONCRETO ATE 40 TON % 50 50
R$ 36.028,73 | 36.028,73 72.057,46
= |SUPERESTRUTURA
R$
lastro de concreto impermeabilizado
- % 25 25 25 25
R$ 1.279,47 1.279,47 | 1.279,47 | 1.279,47 5.117,87
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50
52 |(AOU B) Fyk = 500 MPa % 25 25 25 25
R$ 1.858,57 1.858,57 | 1.858,57 | 1.858,57 7.434,26
CONCRETO USINADO, FCK= 35,0 Mpa
£ 3 % 25 25 25 25
R$ 9.723,35 9.723,35 | 9.723,35 | 9.723,35 38.893,41
FORMA PLANA EM COMPENSADO
5.4 |PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL % 25 25 25 25
R$ 4.700,95 4.700,95 | 4.700,95 | 4.700,95 18.803,81
IMPERMEABILIZACAO EM
ARGAMASSA POLIMERICA COM % 25 25 25 25
5.5 |REFORCO EM TELA POLIESTER PARA
PRESSAO HIDROSTATICA POSITIVA
R$ 2.784,30 2.784,30 | 2.784,30 | 2.784,30 11.137,21
ENRONCAMENTO COM PEDRA
56 |ASSENTADA % 25 25 25 25
R$ 843,95 843,95 843,95 843,95 3.375,79
LAJE PRE FABRICADA MISTA VIGOTA
57 |TRELICADA/LAJOTA CERAMICA LT 12-| % 25 25 25 25
+
8+4) R$ 329,38 329,38 329,38 329,38 1.317,52




SERVICOS FINAIS

6
placas, vigas e pilares em concreto
armado, pré moldado - fck = 25 Mpa % 100
6.1
R$ 1.731,80 | 1.731,80
fornecimento de pecas diversa para
6.2 |estrutura em madeira % 100
R$ 6.102,40 | 6.102,40
verniz fungicida para madeira
% 100
6.3
R$ 777,50 777,50
tinta acrilica em massa, inclusive preparo
% 100
6.4
R$ 527,72 527,72
Pavimentacdo em lajota de concreto 35
Mpa, espessura 8 cm, tipos: raquete, % 100
6.5 |retangular, sextavado, e 16 faces, com
rejunte em areia
R$ 1.420,47 | 1.420,47
plantio de grama batatais em placas
b % 100
6.6 |(pracas e areas abertas)
R$ 4.719,36 | 4.719,36
RECURSOS ESTADUAIS 92.851,66 57.548,70 | 21.519,97 | 21.519,97 | 21.519,97 | 3.105,96 | 3.105,96 | 16.832,23 | 238.004,42
RECURSOS PROPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 92.851,66 57.548,70 | 21.519,97 | 21.519,97 | 21.519,97 | 3.105,96 | 3.105,96 | 16.832,23 | 238.004,42

Cunha, 24 de novembro de 2017
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