B Prefeitura Municipal de Cunha Data Base:
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO AV 02/08/2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS CPOS 175
Prazo Proposto
OBJETO: Infraestrutura Urbana . .
Inicio: |Data de assinatura do convénio Final: [720 dias ap6s a data de assinatura do convénio
Utz SIERMIOS URIID, ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL
PERIODO: 60 dias PERIODO: 330 dias PERIODO: 330 dias
PRAZO DE PRAZO LIBZi’;i?&gFem PRAZO LIBZi’;i?&gFem PRAZO
LIBERACAO: 30 PARA 30 dias a 65 a PARA 30 dias a 65 2 PARA
diasapésa | EXECUGAO: conclusé?) | EXECUGAO: conclusé?) | EXECUGAO:
ordem de servico 30 dias 300 dias 300 dias
etapa etapa
2
1 Placa de Obra m 4,50 4,50
R$ 1.947,43 1.947,43
2
2 Rua Séao Benedito (Trecho 1: EO a E14) e (Trecho 2: E14+11,00 a E18+1,00) m 1.912,73 1.912,73
R$ 105.197,94 105.197,94
2
3 Rua Luciliano Galhardo (EO a E5+1,77) m 322,69 110,43 433,12
R$ 68.052,57 23.288,45 91.341,02
2
4 Rua José Paulo de Souza (Trecho 1: EO a E10+13,00, Trecho 2: EO' a E3'+15,00 e Trecho 3: EQ" a E2") m 1.146,86 348,84 1.495,70
R$ 116.711,55 35.500,09 152.211,64
RECURSOS DO ESTADO 70.000,00 140.000,00 140.000,00 350.000,00|
RECURSOS PROPRIOS 698,03 698,03
TOTAL 70.000,00 140.000,00 140.698,03 350.698,03

Cunha, 02 de agosto de 2019

Joel Almir dos Santos Ferraz
Enge° Civil - CREA 5069912041
ART: 28027230190983245




