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ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

BOLETIM: CDHU -
186 / SINAPI
C/DESONERACAO

Data Base: 05/2022

LOCAL: AV.DAHER PEDRO - AREAO - CUNHA/SP

Prazo Proposto:]540 dias

Inicio:180 dias a partir da
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - PONTE DE ACESSO AO JARDIM BELA VIS] data de assinatura do Final: 540 dias a partir da data da assinatura do convénio
convénio
ITEM SERVICOS UNID.
ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL
PERIODO: 270 dias PERIODO: 270 dias

1 PLACA DE OBRA % 100% 100%
R$ 6278,92 6.278,92
~ ~ 0, 0, 0,
2 DEMOLIGOES E MOVIMENTAGCAO DE TERRA % 100% 100%
R$ 11042,63 11.042,63
3 FUNDACAO % 100% 100%
R$ 154245,87 154.245,87
4 LAJE % 3,51% 96,49% 100%
R$ 5716,42 157069,60 162.786,01
5 SERVICOS COMPLEMENTARES % 100% 100%
R$ 20214,22 20.214,22
RECURSOS DO ESTADO| R$ 175.000,00 | R$ 175.000,00 | R$ 350.000,00
RECURSOS PROPRIOS| R$ 2.283,83 | R$ 2.283,82 | R$ 4.567,65
TOTAL|RS$ 177.283,83 | R$ 177.283,82 | R$ 354.567,65
PORCENTAGEM DE SERVICOS 50% 50% 100%

Cunha, 29 de agosto de 2022

Adriano Lopes Pereira

Enge Civil - CREA 5069107040
ART:28027230221340336




