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mTinas aiines C/DESONERACAO

E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS Prazo Proposto:|360 dias
. . Inicio: 180 dias a partir da data de Final: 180 dias a partir da data da assinatura do
OBJETO: REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE assinatura do convénio convénio
PERIODO: 360 dias
PRAZO DE LIBERAGAO: .
30 dias apds a ordem de PRAZO PARA FXECU(}AO.
A 330 dias
servigo
1 PLACA DE OBRA % 100% 100%
RS 6107,40 6.107,40
2 POSTO DE SAUDE - BAIRRO DA BARRA % 100% 100%
RS 23687,72 23.687,72
3 POSTO DE SAUDE - BAIRRO DO PARAIBUNA 2 100% 100%
RS 23634,78 23.634,78
4 POSTO DE SAUDE - BAIRRO DA BOCAINA % 100% 100%
RS 20526,52 20.526,52
.
5 POSTO DE SAUDE - BAIRRO DO PARAITINGA % 100% 100%
RS 4670,20 4.670,20
6 POSTO DE SAUDE - BAIRRO DA VARZEA DO TANQUE B 100% 100%
RS 40709,64 40.709,64
0, 0, 0,
7 ESF ALTO DO GOUVEIA % 100% 100%
RS 102359,68 102.359,68
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Cunha, 13 de setembro de 2022
/MT?\

-

Adriano Lopes Pereﬁa//
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Cunha CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

Data Base: 05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

Prefeitura Municipal de Cunha

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

OBJETO: REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE

1 PLACA DE OBRA % 100% 100%
RS 6107,40 6.107,40
o)

2 POSTO DE SAUDE - BAIRRO DA BARRA % 100% 100%
RS 2368772 23.687,72
0, 0,

3 POSTO DE SAUDE - BAIRRO DO PARAIBUNA % 100% 100%
RS 23634,78 23.634,78

(o)

4 POSTO DE SAUDE - BAIRRO DA BOCAINA % 100% 100%
RS 2052652 20.526,52
0, [») 0,

5 POSTO DE SAUDE - BAIRRO DO PARAITINGA % 100% 100%
RS 4670,20 4.670,20

POSTO DE SAUDE - BAIRRO DA VARZEA DO % 100% 100%

8 TANQUE
RS 40709 64 40.709,64
0, 0, 0,

7 ESF ALTO DO GOUVEIA % o0 100%
RS 102359 68 102.359,68
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