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ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

BOLETIM: CDHU - 186 /
SINAPI C/DESONERAGAO

Data Base: 05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Prazo Proposto:|360 dias

OBJETO: REFORMA E MELHORIAS NO CAMPO ESPORTIVO DO FALCAO

Inicio: 180 dias a partir da data de
assinatura do convénio

Final: 180 dias a partir da data da assinatura do convénio

ITEM SERVICOS UNID.

ETAPA 1

TOTAL

PERIODO: 360 dias

PRAZO DE LIBERAGAO: 30

PRAZO PARA EXECUGAO:

dias ap6s a ordem de servigo 330 dias

1 PLACA DE OBRA % 100% 100%
R$ 6233,11 6.233,11

0, 0, 0,
2 ARQUIBANCADA % 100% 100%
R$ 11772,40 11.772,40

~ 0 0, 0,
3 PISTA DE ATLETISMO E SALTO EM DISTANCIA % 100% 100%
R$ 195527,28 195.527,28

RECURSOS DO CONVENIO] R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00

RECURSOS PROPRIOS| R$ 13.532,80 | R$ 13.532,80

TOTAL|RS 213.532,80 | R$ 213.532,80

PORCENTAGEM DE SERVICOS

100%

100%

Cunha, 16 de setembro de 2022

Adriano Lopes Pereira
Enge Civil - CREA 5069107040
ART: 28227230221482097




