
BOLETIM: CDHU - 186 / 

SINAPI C/DESONERAÇÃO
Data Base: 05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS Prazo Proposto: 360 dias

OBJETO:   REFORMA E MELHORIAS NO CAMPO ESPORTIVO DO FALCÃO

ITEM SERVIÇOS UNID. TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 30 

dias após a ordem de serviço 

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 

330 dias

% 100%

R$ 6.233,11

% 100%

R$ 11.772,40

% 100%

R$ 195.527,28

200.000,00R$                                   

13.532,80R$                                     

213.532,80R$                                   

100%

Cunha, 16 de setembro de 2022

___________________________________

Adriano Lopes Pereira

Engº Civil - CREA 5069107040

1 PLACA DE OBRA 100%

6233,11

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Inicio: 180 dias a partir da data de 

assinatura do convênio
Final: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio

ETAPA 1

PERÍODO: 360 dias

2 ARQUIBANCADA
100%

11772,40

3 PISTA DE ATLETISMO E SALTO EM DISTÂNCIA
100%

195527,28

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 100%

ART: 28227230221482097

RECURSOS DO CONVÊNIO 200.000,00R$                                                                               

RECURSOS PRÓPRIOS 13.532,80R$                                                                                 

T O T A L 213.532,80R$                                                                               


