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ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Data: 11/2022

INFRAESTRUTURA URBANA

Prefeitura Municipal de Cunha

RUA LUIS DA SILVA - BAIRRO DO MOTOR - CUNHA/SP OBJETO: REVITALIZACAO DA AREA DE LAZER LUIS DA SILVA

ITEM SERVICOS UNID. MES 1 AO MES 3 MES 4 AO MES 6 TOTAL
0, 0, 0,
1 PLACA DE OBRA % 100% 100%
R$ R$ 6.483,83 R$ 6.483,83

0, 0, 0,
2 QUADRA DE AREIA % 100% 100%
R$ RS 98.500,80 R$ 98.500,80

0, 0, 0, 0,
3 EQUIPAMENTOS RECREATIVOS % 95,15% 4.85% 100%
R$ R$ 102.349,97 | R$ 930,09 | R$ 103.280,07

0, 0, 0,
4 QUADRA POLIESPORTIVA % 100% 100%
R$ R$ 133.090,61 | R$ 133.090,61

0, 0, 0,
5 CAMPO DE FUTEBOL % 100% 100%
R$ R$ 73.313,90 | R$ 73.313,90
50% 50% 100%

TOTAL
R$ 207.334,60 | R$ 207.334,60 | R$ 414.669,20

Cunha, 24 de janeiro de 2023

Adriano Lopes Pereira

EngP Civil - CREA 5069107040
ART: 28027230230144632




