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Data Base:
02/2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Prazo Proposto:|240 dias

LOCAL: ESTRADA VICINAL IGNACIO BEBIANO DOS REIS - CUNHA/SP
\

Prazo Proposto:|240 dias

OBJETO: CONTENGAO EM SOLO - CIMENTO

Inicio: 30 dias a partir da data de assinatura do
convénio

PERIODO: 120 dias

Final: 210 dias a partir da data da assinatura do
convénio

PERIODO: 120 dias

PRAZO DE LIBERAGAO: em

até 30 dias apds a expedicdo PRAZO DE EXECUGAO:

em até 90 dias

PRAZO DE LIBERAGAO: |PRAZO DE
em até 30 dias apos a EXECUGAO: em até 90

da ordem de servigo concluséo da etapa dias
~ % 50% 50% 100%
1 CONTENGAO EM SOLO - CIMENTO
R$ 102705,90 102705,89 205.411,79

Cunha, 01 de junho de 2023

ivil - CREA 5069107040




