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ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Data: 11/2022

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Prefeitura Municipal de Cunha

OBJETO:

INFRAESTRUTURA URBANA

0, 0,
4 oLACA DE OBRA % 100,00% 100,00%
RS 6531,48 6.531,48

0, 0, 0,
2 RUA. ZELADORA ZULMIRA DE OLIVEIRA CAMPOS i 100,00% 100,00%
RS 128663,58 128.663,58

0, 0, 0,
3 RUA. JAIME MANOEL DE OLIVEIRA i 100,00% 100,00%
RS 71472.92 71.472,92

0, 0, 0,
4 RUA. DOS CERAMISTAS L 100,00% 100,00%
RS 73424 45 73.424.45
5 RUA. ROTILHO ALVES DE CARVALHO % 100,00% 100,00%

Cunha, 28 de fevereiro de 2023

- pes Pereira
r\\.m\zco Civil - CREA 5069107040

ART: 28027230230334067




