Data Base:
11/2022

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGCAO DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Prazo Proposto

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA I |20 dies apss
Inicio: 4o convénio Final:|a assinatura do
convénio

-

PERIODO: 720 dias
PRAZO DE
LIBERACAO: 30 PRAZO PARA
dias ap6s a ordem EXECUCAOQ: 690 dias
de servico
% 100,00 100,00
1 PLACA DE OBRA : )
R$ 6.531,48 6.531,48
0,
2 RUA. ZELADORA ZULMIRA DE OLIVEIRA CAMPOS - 106,60 100,00
R$ 128.663,58 128.663,58
% 100,00 100,00
3 RUA. JAIME MANOEL DE OLIVEIRA 2 :
R$ 71.472,92 71.472,92
% 100,00 100,00
4 RUA. DOS CERAMISTAS - =
. R$ 73.424,45 73.424,45
0,
5 RUA. ROTILIO ALVES DE CARVALHO i 100,00 169,00

Cunha, 28 de fevereiro de 2023

L~ENG®° CIVIL - CREA 5069107040
ART: 28027230230334067



