Cunha

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
£ PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Data: 05/2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Prefeitura Municipal de Cunha

OBJETO: BANHEIRO PNE - VARZEA DO TANQUE

INFRAESTRUTURA RURAL

0, 0, 0,
1 DEMOLIGAO % 100,00% 100,00%
RS RS 1.980,84 | RS 1.980,84
©, 0, 0,
2 BANHEIRO PNE % 100,00% 100,00%
RS$ RS 8.906,85 | R$ 8.906,85
0, 0, 0,
3 FECHAMENTO-PISOS-REVESTIMENTOS % 100,00% 100,00%
- RS RS . 13.984,07 | RS 13.984,07
9 100,00% 9
4 ESQUADRIAS % ,00% 100,00%
R$ RS 2.675,36 | R$ 2.675,36
0, 0, 0,
5 ACESSORIOS DO BANHEIRO 2 100,00% 100,00%
RS RS 12.782,26 | R$ 12.782,26
0, 0, 0,
. LAJE % 100,00% 100,00%
RS RS 12.650,99 | R$ 12.650,99
7 BEBEDGURO % 100,00% 100,00%
RS RS 5.108.41 | R$ 5.108,41
% ~100,00% 100,00%
8 PINTURA
RS RS 1.944,99 | RS 1.944,99
0, 0, 0,
. CETRICA % 100,00% 100,00%
RS RS 792,84 | RS 792,84
% 100,00% 100,00%
10 ALAMBRADO
' RS RS 4.738,63 | R$

Al

Cunha, 27 tembro de 2023

CREA 5071226700

PAULY CESAR PEREIRA
| BE PLANEJAMENTO E OBRAS

4.738,63




