CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

0
Cunha

| SECRETARIA DE OBRAS
£ PLANEJAMENTO

OBJETO: BANHEIRO PNE - VARZEA DO TANQUE

Prazo Proposto

Data Base:
05/2023

Inicio:

Data de assinatura do
convénio

Final:

PERIODO: 360 dias

PRAZO DE LIBERAGAO:
30 dias apds a ordem de

PRAZO PARA

EXECUCAO: 330 dias

360 dias apds a
assinatura do
convénio

servico

. % 100,00 100,00
! DEMOLIGAO R$ 1.980,84 1.980,84
% 100,00 100,00
< BANHEIRQ FNE R$ ] 8.906,85 8.906,85
- % 100,00 100,00
3 FECHAMENTO-PISOS-REVESTIMENTOS =S 13.084.07 1398407
4 ESQUADRIAS % 100,00 100,09
R$ 2.675,36 2.675,36
5 ACESSORIOS DO BANHEIRO i 100,00 J0a,0n
RS 12.782,26 12.782,26
6 LAJE % 100,00 100,00
R$ 12.650,99 12.650,99
; — % 100,00 100,00
R$ : 5.108,41 5.108,41
8 PINTURA % 100,00 100,00
R$ 1.944,99 1.944,99
0 ELETRICA % 100,00 100,00
R$ 792,84 792,84
10 ALAMBRADO % 190,00 fo0,0e

R$ 4.738,63

4.738,63

Cunha, 27 de setembro de 2023

LY PN

OR DE PLANEJAMENTO E OBRAS
REA 5071226700




