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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Inicio:
Data de assinatura 

do convênio
Final:

720 dias após a 

assinatura do 

convênio

ITEM SERVIÇOS UNID. TOTAL

% 100,00

R$ 6.502,09

% 100,00

R$ 97.661,92

100.000,00R$           

4.164,02R$               

104.164,02R$           

Cunha, 21 de novembro de 2023

___________________________________

ADRIANO LOPES PEREIRA

ENGº CIVIL - CREA 5069107040

ART: 28027230230897629

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

Prazo Proposto

1 PLACA DE OBRA

CDHU 191 -   

C/DESONERAÇÃO

ETAPA 1

PERÍODO: 710 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: 30 

dias após a ordem 

de serviço 

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO: 690 dias

100,00

6.502,09

2 RUA. 10
100,00

97.661,92

T O T A L 

RECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS DO ESTADO

104.164,02R$                                                    

100.000,00R$                                                    

4.164,02R$                                                        


