L&

Cunha

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Data: 08/2023

SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS

Prefeitura Municipal de Cunha

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM SERVICOS UNID. MES 1 AO MES 18 TOTAL

1 PLACA DE OBRA % 100,00% 100,00%

R$ R$ 6.502,09 | R$ 6.502,09

5 RUA. 10 % 100,00% 100,00%

R$ R$ 97.661,92 | R$ 97.661,92
100% 100%

vOrak R$ 104.164,02 | R$ 104.164,02

Cunha, 09 de outubro de 2023

Adriano Lopes Pereira
Eng° Civil - CREA 5069107040

ART: 28027230230897629




