CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAGOES INSTITUCIONAIS

-
-
Cunha

ESTANCIA CLIMATICA

Data Base: 08/2023

| SECRETARIA DE OBRAS

E PLANEJAME

NTO

CDHU 191 -
C/DESONERAGAO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

Prazo Proposto

Data de assinatura

720 dias ap6s a

Inicio: |45 convenio Final: assinatura do
conveénio
ITEM SERVICOS UNID. ETAPA 1 TOTAL
PERIODO: 710 dias
PRAZO DE
LIBERAGAO: 30 PRAZO PARA
dias ap6s a ordem EXECUCAO: 690 dias
de servico
0,
1 PLACA DE OBRA % 100,00 100,00
R$ 6.502,09 6.502,09
0,
2 RUA. 10 % 100,00 100,00
R$ 97.661,92 97.661,92
RECURSOS DO ESTADO| R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00
RECURSOS PROPRIOS| R$ 4.164,02 | R$ 4.164,02
TOTAL | R$ 104.164,02 | R$ 104.164,02

Cunha, 21 de novembro de 2023
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