Cunha

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Data: 11/2023

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAGOES INSTITUCIONAIS

Prefeitura Municipal de Cunha

OBJETO: CONSTRUGAO DE LAVADOR

INFRAESTRUTURA URBANA

B

100% 1009

1 PLACA DE OBRA R$ RS 6_502,09o R$ 6.502,09/0
3 o 100% 100%

2 BARRACAO 2 R;; R$ 51,229,290 R$ 51.229,290
% 100% 1009

3 LAVADOR R; RS 24_860,920 R$ 24.860,92A)
0 100% 1009

4 GARAGEM DE MOTOS R/; R$ 21,553,310 R$ 21.653,31A)
% 100% 100%

5 FECHAMENTO R; R$ 25.554,260 R$ 25.554,260

-

Cunha, 16 de fevereiro de 2024.

“~{Eng® Civil - CREA 5069107040
ART:

-




