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ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

BOLETIM:
CDHU - 191
C/DESONERAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

DATA BASE: 08/2023

SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS

Prazo Proposto:|1080 DIAS

OBJETO: REFORMA CENTRO CULTURAL

Inicio: 180 dias a partir da data de |Final: 1080 dias a partir da data de

assinatura do convénio assinatura do convénio

1080 DIAS

PERIODO = 180 dias para licitagdo + 30 dias para a
entrega de documentagao a STV/DADETUR + 30 para
liberagdo + 630 dias para execugéo + 30 dias para
vistoria e andlise contabil da parcela + 180 dias para

andlise final, aprovos e encerramento
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