CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

-
-
Cunha

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

Data Base: 08/2023

CDHU 191 -
C/DESONERAGAO

Prazo Proposto

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA . . . . ) . .
Inicio: Data de assinatura do convénio Final: 720 dias ap6s a assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNID. ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL
PERIODO: 360 dias PERIODO: 360 dias
PRAZO DE PRAZO DE
LIBERAGAO: 30 PRAZO PARA LIBERACAO: 30 dias PRAZO PARA
dias apds a ordem EXECUGCAO: 330 dias apos a conclusdo da | EXECUGAO: 330 dias
de servigo etapa
1 |PLACA DE OBRA % 100,00 100%
R$ 6.838,87 6.838,87
2 |PRACA SILVERIO NUNES DA SILVA % 48,82 51,18 100%
R$ 141.321,94 148.160,81 289.482,75
RECURSOS DO ESTADO| R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | R$ 250.000,00
RECURSOS PROPRIOS| R$ 23.160,81 | R$ 23.160,81 | R$ 46.321,62
TOTAL] R$ 148.160,81 | R$ 148.160,81 | R$ 296.321,62

Cunha, 19 de fevereiro-de 2024
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ADRIANGLOPES PEREIRA
ENG° CIVIL - C 07070~
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