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Cunha

ESTANCIA CLIMATICA
| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Data: 08/2023

Prefeitura Municipal de Cunha

Secretaria Municipal de Planejamento e Obras
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM SERVICOS UNID. MES 1 AO MES 12 MES 13 AO MES 24 TOTAL
1 PLACA DE OBRA % 100% 100,00%

R$ R$ 6.838,87 R$ 6.838,87

2 PRACA SILVERIO NUNES DA SILVA % 48,82% 51,18% 100,00%

R$ R$ 141.321,94 | R$ 148.160,81 | R$ 289.482,75

50% 50% 100%

TOTAL IS 148.160.61 | RS 148.160.81 | RS 96.321,62

Cunha, 19 de fe}fﬁgr

iro de 2024
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