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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Inicio: Final:

ITEM SERVIÇOS UNID. TOTAL

% 100%

R$ 6.838,87

% 100%

R$ 289.482,75

250.000,00R$              

46.321,62R$                

296.321,62R$              

Cunha, 19 de fevereiro de 2024

___________________________________

ADRIANO LOPES PEREIRA

ENGº CIVIL - CREA 5069107040

ART: 2620240264184

148.160,81R$                                                    

125.000,00R$                                                    

23.160,81R$                                                      

720 dias após a assinatura do convênioData de assinatura do convênio

ETAPA 2

PERÍODO: 360 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: 30 dias 

após a conclusão da 

etapa

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO: 330 dias

51,18

148.160,81

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

Prazo Proposto

1 PLACA DE OBRA

CDHU 191 -   

C/DESONERAÇÃO

ETAPA 1

PERÍODO: 360 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: 30 

dias após a ordem 

de serviço 

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO: 330 dias

100,00

6.838,87

2 PRAÇA SILVÉRIO NUNES DA SILVA
48,82

141.321,94

T O T A L 

RECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS DO ESTADO

148.160,81R$                                                   

125.000,00R$                                                   

23.160,81R$                                                     


