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ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Data: 11/2024

SAUDE Prefeitura Municipal de Cunha
FECHAMENTO E GRAMADO UBS OBJETO: UBS
% 100% 100%
1 SERVICOS PRELIMINARES
¢ R$ R$ 23.908,70 23.908,70
0, o\ 0,
2 FECHAMENTO - % 100% iy
R$ R$ 64.814,67 64.814,67
% 100% 100%
3 CALCAMENTO
¢ | R$ R$ 50.188,06 50.188,06
| | 0 0 o
4 CALCADA _ % 100% _ 100%
R$ R$ 9.869,06 9.869,06
0, 0, 0,
i GRAMADO % 100% A 100%
R$ R$ 1.883,75 by 1.883,75
% 100% 100%
PINTURA :
6 R$ R$ 5.145,96 5.145,96
(72 0, 0,
7 CAIXA DE PASSAGEM L il 100
RS R$ 7.110,59 7.110,59

Cunha, 20 de fevereiro de 2024
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'Eng® Civil - CREA 5069107040
ART.: 28027230231043177




